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DAS LINTHWERK ZWISCHEN GESTERN UND MORGEN
THE ,,LINTHWERK®“ BETWEEN YESTERDAY AND TOMORROW

Markus Jud', Roberto Loat’

ZUSAMMENFASSUNG

Das Projekt Hochwasserschutz Linth 2000 ist eines der grossten integralen Hochwasser-
schutzprojekte der Schweiz und hat in Bezug auf Nachhaltigkeit und partizipatives Vorgehen
Modellcharakter. Das Planungsgebiet erstreckt sich iiber die vier Kantone Glarus, Schwyz, St.
Gallen und Ziirich. Das Linthwerk, bestehend aus Escher- und Linthkanal und diversen Ne-
bengewéssern, ist ein technisch und hydraulisch komplexes System. Das Linthwerk ist aber
nicht nur ein technisches Bauwerk. Es garantiert ebenso den Bestand von Gewisserlebens-
rdumen (Wasser, Auen, Ried). Schliesslich ist das Werk mit seiner markanten Geometrie ein
wesentlicher Bestandteil der Landschaft. Die Hochwasserschutzdimme sind in die Jahre
gekommen und die Sicherheit ist nicht mehr gegeben. Zweihundert Jahre nachdem mit dem
Bau des Linthwerks begonnen wurde, muss es den heutigen und zukiinftigen Sicherheitsan-
spriichen angepasst werden. Denn die Linthebene hat in zwei Jahrhunderten als Wohn-, Ar-
beits- und Freizeitraum enorm an Wert gewonnen und ist ein wichtiges Durchgangsland. Im
Gegenzug haben die Naturwerte abgenommen. Die Abflusskapazititen der Haupt- und Ne-
bengerinne sind grundsétzlich geniigend. Problematisch ist heute jedoch der Stabilitdtszustand
der Ddmme iiber weite Abschnitte. Das Hochwasserereignis vom Mai 1999 sowie das jlingste
Hochwasser vom August 2005 zeigten die Schwachstellen des Linthwerks auf. Nur mit gros-
sem Einsatz, aber auch mit Gliick, konnten Dammbriiche vermieden werden. Die Linthve-
rantwortlichen erkannten bereits Ende 1998, dass ein langfristiger Schutz nur mit einer Ge-
samtsanierung gewéhrleistet werden kann. Neben klassischen Wasserbaumassnahmen sind
auch planerische und organisatorische Massnahmen vorgesehen und zum Teil auch bereits
umgesetzt. Durch Aufweitungen, Umbau von Vorlédndern und dhnliche Massnahmen kann das
Linthgebiet auch als Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere aufgewertet werden. Zuséatzlich wird
der bestehende Kanal fiir die Naherholung wesentlich attraktiver.
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ABSTRACT

The project "Flood Protection Linth 2000” is one of the largest integral flood protection pro-
jects in Switzerland and with its sustainable and participative approach it acts as a role model
for further projects. The planning area extends over the four cantons Glarus, Schwyz, St.
Gallen and Zurich. The “Linthwerk”, consisting of the Escher- and Linthchannel and various
side channels, is a technically and hydraulically highly complex system. The “Linthwerk™ is
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however not only a technical structure. It also guarantees the existence of water habitats (wa-
ter, floodplains, wetlands). Finally the work with its salient geometry is a substantial compo-
nent of the landscape. The flood protection dikes came into the years and security is no longer
given. Now, two hundred years after the “Linthwerk” has been built, today's and future’s
safety requirements have to be adapted. The Linthplain’s value as a habitat, work and recrea-
tional area has for the last two centuries enormously grown and it is an important transit
country. In response the natural values decreased. The discharge capacities of the main and
side channels are basically sufficient. However, problematic today is the stability condition of
the dikes over far sections. The flood event from May 1999 as well as the recent flood from
August 2005 pointed the “Linthwerk’s” weak points out. Only with a combination of large
employment and luck, dike failures could be avoided. Already by the end of 1998, it was
clear, that a long-term protection could only be ensured with an overall renovation. Apart
from classical hydraulic engineering measures also other measures, such as land use planning
and organizational measures are intended. By riverexpansions, remodeling of flood plains and
similar measures, the Linthplain can also be revalued as a habitat for plants and animals. The
existing channel becomes substantially more attractive for the local recreation.
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DAS LINTHWERK

Das Linthwerk, bestehend aus Escher- und Linthkanal und diversen Nebengewissern, ist ein
technisch komplexes System, das den Erbauern vor bald 200 Jahren ein hervorragendes
Zeugnis ausstellt und als kulturhistorisches Denkmal gilt. Es ist in seiner Konzeption fiir die
Schweiz von nationaler Bedeutung und ermdglichte erst die Entwicklung der Linthebene. Bis
heute konnten grossere Uberschwemmungen verhindert werden.

Abb. 1: Rot umrandet das Einzugsgebiet der Linth (1061 km?).
Fig. 1: Watershed of the Linth (1061 km?; in red).

Mit dem Linthwerk wird das Wasser der Glarner Linth in den Walensee umgeleitet (Escher-
kanal); der Walensee selber dient als Retentionsbecken und Geschiebesammler. Der Linthka-
nal entwéssert — vereinfacht dargestellt — den Walensee in den Obersee (Ziirichsee).
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Abb. 2: Das Linthwerk (hellblau punktiert) umfasst den Escherkanal zwischen Néfels/Mollis und dem Walensee
und den Linthkanal zwischen Walen- und dem Obersee (Ziirichsee) mit ihren jeweiligen Binnenkanilen (Hinter-
graben). Der Perimeter des Linthwerks umfasst Teile der Kantone Glarus, St. Gallen und Schwyz. Der Kanton
Ziirich ist ebenfalls am Linthwerk beteiligt.

Fig. 2: The Linthwerk (blue dots) comprises the Canal Escher between Nafels/Mollis and the Lake Walensee
and the Canal Linth between the Lake Walensee and Lake of Zurich (Obersee).

Escher- und Linthkanal sowie die Binnenkanile (Hintergrdben) verfiigen je {liber ein eigenes
Abflussregime. Der Escherkanal ist ein typischer Gebirgsfluss, gekennzeichnet durch kurze
und intensive Hochwasser sowie Geschiebe- und Schwemmholzfracht. Der Walensee dampft
die Hochwasserspitze seiner Zufliisse, daher ist die Abflussspitze im Linthkanal kleiner aber
deutlich ldnger als im Escherkanal. Der Linthkanal hat geschiebefreien Abfluss.

Abb. 3: Das System des Linthkanals an seiner Belastungsgrenze. Das Bild vom Maihochwasser 1999 zeigt das
komplexe System des Linthwerks mit seinen drei hydraulischen Stockwerken. Der Linthkanal ist flankiert von
den beiden tieferliegenden Hintergraben. Im Vordergrund verlduft der noch tiefer liegende Meliorationskanal.
Fig. 3: The system of the Canal Linth at its limit during the flood in May 1999. The trench parallel to the main
canal belongs to the entire system, too (backside trench).

Das Linthwerk ist aber nicht nur ein technisches Bauwerk. Es garantiert ebenso den Bestand
von Gewisserlebensrdumen (Wasser, Auen, Ried) und die Funktion der ganzen Entwésserun-
gen in der Linthebene (Hauptvorfluter fiir Meliorationswerke). Schliesslich ist das Werk mit
seiner markanten Geometrie ein wesentlicher Bestandteil der Landschaft.



Abb. 4: Escherkanal, Hochwasserereignis August 2005 (ca. 7 Std. nach dem Durchgang der Hochwasserspitze).
Fig. 4: Canal Escher, Flood event August, 2005 (approx. 7 hrs after the flood peak).

Abb. 5: Rechter Hintergraben, Hochwasserereignis August 2005: Ein Dammbruch hédtte mit grosser Wahr-
scheinlichkeit auch den Bruch des Hauptdammes zur Folge.

Fig. 5: The right backside trench during the flood in August, 2005. A dam break would have most likely caused
the break of the main levee as well.

Das Einzugsgebiet der Linth betrigt 1061 km® (Pegel Linth Biische) exklusive der Hintergri-
ben, welche separat entwissern. Der Escherkanal hat eine Linge von 6 km, der Linthkanal
17 km.

Zweihundert Jahre alte Dimme

Die Abflusskapazitidten der Haupt- und Nebengerinne sind grundsétzlich geniigend; d.h. es
gibt keine eigentlichen Engnisse. Jedoch unter der Beriicksichtigung der Sicherheitszuschlige
liegt die Abflusskapazitit beim Escher- und Linthkanal abschnittsweise leicht tiefer als erfor-
derlich. Die eigentliche Problematik ist heute jedoch der Stabilititszustand der Ddmme {iber
weite Abschnitte.

Die Anforderungen an die Hochwasserschutzddmme sind insbesondere beim Linthkanal
speziell hoch. Aufgrund der abflussdimpfenden Wirkung des Walensees sind beim
Linthkanal die Hochwasserschutzddmme wéhrend Tagen hohen Belastungen ausgesetzt.



Hinzu kommt, dass die Gewdsser auf unterschiedlichen Niveaus verlaufen (Abb. 3). Das
Flussbett des Linthkanals liegt im Unterlauf sogar auf der Hohe der umliegenden Ebene, so
dass die Vorfluter in diesem Abschnitt nicht mehr in das Hauptgerinne entwassern kdnnen.
Der Linthkanal folgt iiber weite Strecken nicht dem urspriinglichen Flusslauf, so dass die
Untergrundsverhéltnisse immer wieder dndern.

Diese aussergewohnliche Charakteristik ergibt sich aus der Baugeschichte des Linthwerks. Im
Vordergrund standen damals die Entwésserung der oberen Linthebene und der Gebiete am
Walensee (Melioration) sowie die Schiffbarkeit des Kanals. Diese damals berechtigten An-
forderungen fiihrten bei den geringen Gefiéllsverhdltnissen zwischen Walen- und Obersee zu
einem gestreckten Kanal. Dieser Kanal quert immer wieder alte Flussldufe aber auch
setzungsempfindliche Sumpfablagerungen und hat ein weitgehend einheitliches Léngsgefille.
Aber auch der Escherkanal verlduft ausserhalb des urspriinglichen Flussbetts und quert eben-
falls alte Linthlaufe. Das System ist fein austariert, so dass der Handlungsspielraum heute eng
begrenzt ist.
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Abi). 6: Alter Linthlauf uﬁd projektierter Kanal bei Mollis. Plan von H. J. Frey, 1807.
Fig. 6: Ancient river bed of the River Linth and the projected canal near Mollis. Sketch from H. J. Frey, 1807.

Projekt ,,Hochwasserschutz Linth 2000

Die Dringlichkeit der Linthsanierung ist unbestritten. Das Hochwasserereignis vom Mai 1999
(Linthkanal) sowie das jlingste grosse Hochwasser vom August 2005 (Escherkanal,
Linthkanal und rechter Hintergraben) zeigten die Schwachstellen des Linthwerks auf. Nur mit
grossem Einsatz, aber auch mit Gliick, konnten Dammbriiche vermieden werden. Ganze
Abschnitte weisen rechnerische Sicherheiten um 1.0 auf.

Die Linthkommission (Triagerschaft des Linthwerks) erkannte bereits Ende 1998, dass ein
langfristiger Schutz nur mit einer Gesamtsanierung gewihrleistet werden kann. Nach rund
sieben Jahren intensiver Planung wurde das entsprechende Auflageprojekt ,,Hochwasser-
schutz Linth 2000* (Linth 2000) im Oktober 2005 6ffentlich aufgelegt.

Ziel des Projekts Linth 2000 ist der Schutz der Ebene zwischen Néfels/Mollis (Kanton Gla-
rus) und dem oberen Ziirichsee (Kantone St. Gallen und Schwyz) vor Uberschwemmungen,
insbesondere vor Dammbriichen. Das Projekt umfasst die Sanierung von Ddmmen, die Erho-
hung der Durchflusskapazitit bei Briicken und 6kologische Massnahmen fiir die Erhaltung
und Verbesserung von Lebensrdumen.



Fiir Neukonstruktionen und die zu sanierenden Didmme wird eine Nutzungsdauer von 100
Jahren angestrebt. Die geplante Nutzungsdauer wird durch die Bauherrschaft mit einem an-
gemessenen Unterhalt (Unterhaltskonzept) und einer periodischen Uberwachung (Monito-
ring) sichergestellt.
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Abb. 7: Die Uberflutungsmodellierung zeigt deutlich, dass im Falle eines Dammbruchs grosse Teile der Linth-
ebene tiberflutet wiirden.

Fig. 7: The simulated flood inundation shows that large parts of the Linth floodplain would be flooded in case
of a dam break.
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Abb. 8: Grundbrucherscheinungen mit Boschungsfussrutschungen am Linthkanal, Hochwasser 1999: Szenario
fiir obige Uberflutungsmodellierung.

Fig. 8: Hydraulic failure in relation with soil slips at the bottom of the bank of the Canal Linth during the flood
1999.

Von den insgesamt 23 km Kanalldnge werden zirka 12 km (d.h. rund 50%) einer eigentlichen
Sanierung unterzogen. Die Ddmme werden hier mit einem Auflastfilter verstarkt bzw., bei
geometrisch einengenden Randbedingungen, gidnzlich neu aufgebaut (Materialersatz). Rund
2,5 km Flusslauf werden aufgeweitet (Aufweitungen, Entfernung von Uferlingsverbau),
vielfach in Kombination mit Hochwasserschutzmassnahmen. Durch die Aufweitungen und
dhnliche Massnahmen kann das Linthgebiet auch als Lebensraum fiir Pflanzen und Tiere



aufgewertet werden. Zusétzlich wird der bestehende Kanal fiir die Naherholung wesentlich
attraktiver.
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Abb. 9: Aussandungen im Hintergraben wahrend dem Hochwasser 1999. Stetige und iiber einen langeren
Zeitraum stattfindende Aussandungen konnen aufgrund der inneren Erosion auch zu einem statischen Grund-
bruch fithren (Hohlraum unter Damm).

Fig. 9: Wash-out of sand in the backward trench during the flood 1999. Those processes can provoke static

shear failure due to inner erosion within the dam.
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Abb. 10: Wasseraufstoss im Vorland des Hintergrabens wihrend dem Hochwasser 2005 (ohne Materialaus-
trag): Anzeichen eines hydraulischen Grundbruchs.

Fig. 10: Upwelling water in the foreland of the backside trench during the flood 2005 as a first sign for a
hydraulic failure.

Die Regierungen der vier betroffenen Kantone (St. Gallen, Glarus, Schwyz und Ziirich) haben
im Juni 2007 das Projekt genehmigt. Darauthin wurde mit der Detailplanung begonnen. Der
Baubeginn ist fiir 2008 vorgesehen. Die Realisierungsdauer betrdgt 5-8 Jahre. Die Ge-
samtkosten flir das Projekt wurden auf 104 Mio. CHF budgetiert wobei der Bund gut ein
Drittel der Kosten iibernimmt. Das heutige Schadenpotential fiir ein dreihundertjdhrliches
Ereignis betrigt ca. 350 Mio. CHF. Das Kosten — Nutzen Verhéltnis kann als gut bezeichnet
werden.

Um die Sicherheit der Bevolkerung bereits heute zu verbessern, wurden ein Frithwarnsystem
und ein Notfalldispositiv realisiert, das beim Hochwasser vom August 2007 bereits seine
Bewidhrungsprobe bestanden hat.



Abstimmung der Interessen

Nicht alle Probleme konnen im Rahmen eines Wasserbauprojekts gelost werden. Ver-
schiedene Begleitplanungen helfen, das Projekt Linth 2000 auf weitere Sektoralpolitiken in
der Linthebene abzustimmen. Die Planungen sind partizipativ, das heisst, dass die betroffenen
lokalen Behorden und die Bevolkerung im Planungsprozess integriert sind.

0 Linth 2000

7 Vorprojekt/
Melioration
Benken Plus

EKL 2003

Abb. 11: Réumliche Ausdehnung der drei Begleitplanungen.
Fig. 11:  Spatial extent of the accompanying planning.

Das Entwicklungskonzept Linthebene (EKL) soll die Voraussetzungen dafiir schaffen, dass
die Wirkungen des Projekts Linth 2000 — Hochwasserschutz und Erhalt bzw. Aufwertung der
Lebensrdume — ausserhalb des Linth 2000-Projektperimeters unterstiitzt und ergidnzt werden.
Zudem soll es sicherstellen, dass die kiinftigen raumwirksamen Aktivititen in der Region auf
die Ziele von Linth 2000 abgestimmt sind und alle mit der Linthsanierung erreichten Ver-
besserungen auch langerfristig Bestand haben.

Das EKL befasst sich mit folgenden fiinf Themengebieten:
. Landwirtschaft;

+  Okologie;

*  Siedlungsentwicklung;

. Entwisserung;

*  Erholung und Freizeit.



Ziel ist eine aufeinander abgestimmte Massnahmenplanung. Fiir jedes der fiinf Teilprojekte
werden Massnahmenkonzepte erarbeitet. Ein Synthesebericht wird die Massnahmen biindeln
und das weitere Vorgehen aufzeigen.

Die Erkenntnisse aus dem Entwicklungskonzept Linthebene werden in die kantonalen Richt-
plane iibernommen. Dadurch kann z.B. ein weiterer Anstieg des Schutzanspruches an das
Linthwerk verhindert werden (weitere Zunahme des Schadenpotenzials). Fiir das Linthwerk
ist zudem sehr wichtig, dass die bei einem Extremereignis gefluteten Notentlastungsrdume
(Uberlastfall) langfristig gesichert werden.

Fiir die Schnittstellen zwischen Landwirtschaft und Linthsanierung (Landerwerb, Landumle-
gung, Entwésserung usw.) wurde in einem Gebiet von rund 1000 ha eine landwirtschaftliche
Planung durchgefiihrt (Landwirtschaftliches Vorprojekt Benken Plus). In diesem Vorprojekt
hat das Linthwerk zusammen mit dem angrenzenden Meliorationswerk und den Gemeinden
die verschiedenen Anliegen und Bediirfnisse im Planungsgebiet aufeinander abgestimmt und
einer gesamtheitlichen Losung zugefiihrt. Der grosse Landerwerb fiir die Sanierung der
Linthddmme und das komplexe hydraulische System der unteren Linthebene (Linthkanal
fliesst iiber natiirlichem Terrain) machten eine solche Planung notwendig.

Mit der landwirtschaftlichen Planung konnten auch Strukturverbesserungsmassnahmen fiir die
Landwirtschaft und grossflachige 6kologische Aufwertungen aufgezeigt werden. Die Projekt-
grundlagen sind schliesslich sehr wertvoll fiir das ganze Landumlegeverfahren der Linthsanie-
rung.

Im Bereich der Flussmiindungen wurde zusammen mit den Kantonen je ein Nutzungs- und
Schutzkonzept erarbeitet.

Restrisiko minimieren

Mit der Sanierung des Linthwerks muss die festgelegte Ausbauwassermenge vollstindig und
schadlos abgeleitet werden. Auch Extremhochwasser miissen so beherrscht werden, dass es
zu keinem vollstdndigen Versagen des Systems kommt.

Beim Linthwerk wird flir die Dimensionierungswassermenge ein hundertjdhrliches Hochwas-
ser gewihlt (HQo 360 m’/s). Dammhéhen und Briicken werden auf diese Wassermenge
ausgelegt. Es muss aber naturgeméss davon ausgegangen werden, dass es immer ein Hoch-
wasser mit einem grosseren Abfluss gibt. Bei einem solchen extremen Hochwasser (EHQ 500
m’/s) werden Schiden akzeptiert, das System darf aber nicht kollabieren; das Extremereignis
(Uberlastfall) muss kontrolliert ablaufen.

Die Berticksichtigung dieser Projektvorgabe erlaubt - bis zu einem gewissen Punkt - mdgliche
Verianderungen bei der Hochwasserwahrscheinlichkeit.

Bei einem Uberlaufen der Didmme kann es zur Erosion der Dimme mit anschliessendem
Dammbruch kommen, nahezu das ganze Gerinne wiirde auslaufen und grosse Teile der
Linthebene wiirden iiberflutet. Zudem wére das System bis zum Abklingen des Hochwassers
nicht mehr beherrschbar, da die Dammbresche erst nach Tagen geschlossen werden kann.

Theoretisch kénnen die Ddmme so konzipiert werden, dass sie einer Uberstrdmung standhal-
ten. Diese Losung ist aber sehr teuer und beansprucht mehr Land (flacher Damm) und/oder
wertvolle Materialressourcen (Erosionsschutz). Die Wasserbauphilosophie des Bundes sieht
daher eine andere Massnahme fiir die Beherrschung des Uberlastfalles vor: Wenn immer
moglich soll das Mehrwasser (Differenz zwischen Dimensionierungswassermenge und Ex-
tremhochwasser) iiber Notentlastungen aus dem Gerinne in Entlastungsrdume und/oder —



korridore abgeleitet werden. Mit einer Entlastung kann ein unkontrolliertes Uberlaufen der
Déamme verhindert werden.

Abb. 12: Beispiel eines Dammbruches am Alpenrhein beim Hochwasser 1927. Weil der Damm brach, floss
praktisch der ganze Alpenrhein aus.

Fig. 12: Example for a dam break at the Alpenrhein during the flood 1927, leading to a complete diversion of
the river.

Am Linthkanal ist eine derartige Entlastung oberhalb der eigentlichen Dammstrecke moglich.
Die Mehrwassermenge wird in eine Geldndekammer abgeleitet, im Kanal verbleibt ein bord-
voller Abfluss (HQsg0 420 m3/s). Die Ausleitung erfolgt iiber eine regulierte Entlastung mit
einem Klappwehr. Die regulierte Entlastung ermoglicht eine spitere Entlastung aus dem
Hautgerinne. Dadurch wird auch die zu entlastende Wassermenge deutlich reduziert.
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Abb. 13: Konzept Uberlastfall beim Linthkanal: Ableiten der Mehrwassermenge oberhalb Flussabschnitt mit
beidseits freistehenden Dammen.

Fig. 13: The concept of overstraining the system of the Canal Linth: Diversion of water volume above the
capacitiy limit of the canal above a river section with free-standing levees.



Anders prasentiert sich die Situation beim Escherkanal. Unterhalb der Siedlungen wurde der
rechtsseitige Damm bereits wihrend dem Bau, d.h. vor bald 200 Jahren, rund 0.25 m tiefer
ausgeflihrt. Dadurch kann zusétzliches Wasser in die Gelindekammer zwischen Kanal und
Berghang in Richtung Walensee entwissern. Im Siedlungsgebiet hingegen kann die Uberlast-
fallproblematik nicht isoliert fiir den Escherkanal gelost werden. Hier miissen Massnahmen
oberhalb des Projektperimeters, an der Glarner Linth, gesucht werden.
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Abb. 14: Abflussganglinie Linthkanal. Hellblau hinterlegt ist das Abflussvolumen, welches entlastet wird. Bei
einem Dammbruch wiirde das gesamte Volumen unkontrolliert ausfliessen.

Fig. 14: Hydrograph of the Canal Linth. In blue: flood volume above the channel capacity spilled over as flood
diversion. In case of a dam break, the total volume would flow out without any control.

Notfall planen

Bis zum Abschluss der Linthsanierung muss bei einem Hochwasserereignis mit einem
Dammbruch gerechnet werden. Eine Notfallplanung ist daher zwingend erforderlich.

Die Notfallplanung wurde von einer eigens eingesetzten Arbeitsgruppe unter der Leitung des
Linthingenieurs erarbeitet. Die Erkenntnisse aus der laufenden Planung und die verschiedenen
Hochwasser fiihren dazu, dass die Notfallplanung immer wieder angepasst werden muss.

Der Notfallschutz an der Linth regelt die Zusammenarbeit und die Kompetenzen im Ereignis-
fall sowohl auf Seiten des Linthwerks als auch der beteiligten Kantone. Das Notfallschutz-
konzept ist von der Linthkommission und den Kantonsregierungen genehmigt.

Der Einsatz der verschiedenen Organe (Werkschutz und Bevolkerungsschutz) ist in konkreten
Einsatzdokumenationen geregelt. Der Werkschutz konzentriert sich auf das Halten des
Linthwerk, der Bevilkerungsschutz kommt im Falle einer Uberschwemmung zum Einsatz.

Technische Basis der Notfallplanung ist das Dokument Grundlagen und Gefahrenbeurtei-
lung. In diesem Dokument werden die aktuellen Erkenntnisse iiber das Linthwerk zusam-
mengestellt.

Die Notfallplanung schliesst neben dem aktuellen Werkzustand (Zustand heute) auch die
kiinftigen Bauphasen wihrend der Realisierung von Linth 2000 (Bauzustand) und die Beherr-
schung des Uberlastfalls (Zustand nach Realisierung Linth 2000) ein.



Notfallschutzkonzept
(Genehmigt durch die Linthkommission,
in Absprache mit den Kantonsregierungen)
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Abb. 15: Schema Notfallplanung Linthwerk
Fig. 15: Schematic of the emergency planning of the Linthwerk.

Betroffene zu Beteiligte machen

Ein Projekt dieser Grdssenordnung stellt enorme Anforderungen an die Projektierenden.
Mannigfaltige Interessen gilt es abzuwégen und tragfdhige Losungen zu finden. Nicht nur rein
technische Aspekte stehen im Vordergrund, sondern auch psychologische. Dem Risikodialog
mit der betroffenen Bevolkerung muss besondere Beachtung geschenkt werden. Nur wenn die
Bevolkerung vom Nutzen des Projekts iiberzeugt ist, kann es auch realisiert werden. Das
Projekt ,,Linth 2000* stellt einen massvollen Kompromiss zwischen den Forderungen nach
Sicherheit, Okologie, Wirtschaftlichkeit, Nutzung, Denkmalschutz und Naherholung dar.

Es wurde ein partizipativer Planungsprozess gewdhlt. Verschiedene Interessengruppen (Ge-
meinden, Umwelt und Landwirtschaft) und die Verwaltungen der betroffenen Kantone und
des Bundes wurden in einer Begleitkommission zusammengefasst. Uber das Massnahmen-
konzept und das Vorprojekt fiihrte das Linthwerk zudem jeweils ein breit abgestiitztes Ver-
nehmlassungsverfahren durch.

Bei der Evaluation der Sanierungsvarianten galt es auch die verschiedenen Interessen Dritter
abzuwigen, wie z.B. zwischen dem Naturschutz und der Denkmalpflege.

Weiterfiihrende Informationen:
www.linthwerk.ch



http://www.linthwerk.ch/

